

(Blatt 7/1)

Datum	Zeit (0,5h genau)	Zwischen- summe (fortlaufend aufsummiert)	Tätigkeit	Unterschrift
16.04.26	4,0	4,0	Projektbeschreibung erstellt	
22.04.26	1,0	5,0	Projektbeschreibung und SD überarbeitet	P.
06.05.26	1,0	6,0	Überarbeitung Vdr Register in der SD	
12.05.26	1,5	7,5	Teambesprechung & Implementierung Microkaze	
12.05.26	1,0	8,5	Implementierung Skript Vdr's Projekte	P.
17.05.26	1,0	9,5	Paper BS 1770 gelesen für RMS Berechnung	
18.05.26	3,0	12,5	Audio-Tracker Registerzugriff & get/setter implementiert	
18.05.26	3,5	16,0	RMS Core mit iscript und 7.2-Fixel-Point	
18.05.26	1,0	17,0	Mainloop integriert, Overrun Diagnose ergänzen	P.
22.05.26	4,0	21,0	Testbench für Audio erstellt	
29.05.26	3,0	24,0	Testbench integriert und getestet mit Max	
02.06.26	3,0	27,0	Verbesserung Testbench mit Markus	P.
03.06.26	2,0	29,0	Fertigstellung TB und Teammeeting	
09.06.26	1,0	30,0	Revisen Audio-microkaze in den Rik	P.
13.06.26	4,0	34,0	Integration SW + Teambesprechung von M. Kraden	
16.06.26	5,0	39,0	Integration + Teambesprechung HW + SW	P.
19.06.26	2,0	41,0	Bug Fixing in SW + TB mit Richard	
22.06.26	2,0	43,0	Bug Fixing SW / Ursachenfindung Sample Problem	
23.06.26	2,5	45,5	Cache Fix, Anpassung SW für Aud Sampling 32bit	
23.06.26	1,5	47,0	Präsentation aufteilen und eig Teil aufarbeiten	P.
24.06.26	3,0	50,0	Doku vorbereitung, Präsen erstellen, Abgabe vorbereiten	
25.06.26	5,0	55,0	Audio/Video / Abgabe / PDF fertigstellen	