

Stundenliste von Richard Truch

(Blatt 1/)

Bitte ausdrucken, handschriftlich ausfüllen, und bei jedem Besprechungstermin zur Unterschrift vorlegen.

Datum	Zeit (0,5h genau)	Zwischen- summe (fortlaufend aufsummiert)	Tätigkeit	Unterschrift
16.04.26	4	4,0	Projektbeschreibung erarbeiten	
22.04.26	1	5,0	Schnittstellenbeschreibung überarbeiten	P. Z.
06.05.26	1	6,0	Registeranpassung Visualisation IP	
11.05.26	1	7,0	Projekt aufsetzen, VM Einrichten, Absprache weiteres Vorgehen	
11.05.26	1,5	8,5	Recherche zum AXIL Wrapper Implementierung	
12.05.26	2,5	11,0	Start Implementierung AXIL Wrapper Audio IP	P. Z.
13.05.26	1,5	12,5	Implementierung AXIL Wrapper Audio IP hardware	
19.05.26	1,5	14,0	Absprache zu Testbench und Interface für Audio IP	P. Z.
26.05.26	1,5	15,5	Bearbeitung, Kommentierung Audio IP	
29.05.26	2	17,5	Fehlerbehebung bei Registerbeschreibung Audio IP	
30.05.26	1	18,5	Recherche AXI Handshake	
30.05.26	2	20,5	Impl. Handshake + Einarbeitung von Feedback in Audio IP	
01.06.26	0,5	21,0	Absprache weiteres Vorgehen Microblaze	
02.06.26	1,5	22,5	Einarbeiten in Interface Microblaze	P. Z.
03.06.26	1,5	24	Umsetzung Micro Blaze Folien durchlesen + Material	
04.06.26	1	25	Durcharbeit Registerbeschreibung + Beginn audio.h	
06.06.26	2,5	27,5	Audio Interface audio.c und audio.h bearbeiten	
07.06.26	4	31,5	Audio Interface Tests geschrieben	
08.06.26	1	32,5	Git Probleme	
09.06.26	1,5	34	Absprache weiteres Vorgehen; Code durchgehen	
09.06.26	1	35	Korrektur im AXI Wrapper + Check Post	P. Z.
13.06.26	4	39	SW Microblaze durchgehen + Refactoring	
16.06.26	5	44	Start HW Integration (Blockdesign) + Fehlerbehebung Git	P. Z.
17.06.26	1,5	45,5	Testen der Files und der Testbenches	
18.06.26	1	46,5	Fehleranalyse Interface Testbench	
19.06.26	2	48,5	Bug Fixing Software Interface + Testbench	
22.06.26	7	55,5	Fehleranalyse Testbench + Ursachenanalyse Sampling	
23.06.26	5,5	61	Anpassung Sampling, Fixing Cache	P. Z.
2026.06.26	1	62	Start und Aufteilung Folien Präsentation	
25.06.26	3,5	65,5	Überarbeitung Folien, Finalisierung Abgabe	